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ПРОГРАММА
работ по запуску бустера в 1 сеансе 2011 года.

	14.03.11, пн., с  08:00
	Включена СУ У-70 в полном объеме.

	14.03.11, пн., с  08:00
	Акты готовности систем ТС, ВИК, дымоудаления, АПС, ХПТ.

	14.03.11, пн., с  08:00
	Подается заявка на ГПП на переключение трансформатора 110 кВ.

	14.03.11, пн., с  08:00
	Включаются системы ТС, контроля протечек воды, водоохлаждения, общей электротехники, вентиляции, временного программирования, АКЭП, ЗГ, ГФ коррекции, электрическая часть вакуумной системы в одну смену. Откачка вакуумной системы в одну смену.

	18.03.11, пт., с 08:00
	Работа ЛУ-30 с ускоренным пучком. Вход в пом. 021 прекращен.

	21.03.11, пн., с 08:00
	Включаются в круглосуточном режиме системы ТС, контроля протечек воды, водоохлаждения, общей электротехники, вентиляции, временного программирования, АКЭП, ЗГ, ГФ коррекции. Включена электрическая часть вакуумной системы. Откачка вакуумной системы.

	21.03.11, пн., с 08:00 до 12:00
	Проверка системы обеспечения электробезопасности (СОЭБ).Акт готовности СОЭБ к работе с циклами.

	21.03.11, пн., с 12:00
	Рабочий вакуум в каналах и кольце. Проверка вакуумных блокировок и сигнализации. Работа ускоряющей системы. Включается ССП (в режиме имитации от ЗГ У-70). Запуск технологических систем..

	21.03.11, пн., к 16:00
	Акты (телефонограммы) готовности систем к работе с циклами.

	21.03.11, пн., с 16:00
	Работа ОСП на КЭМ (с 16:00 до 8:00).

	28.03.11, пт., c 08:00
	Включение всех технологических систем бустера в штатном режиме.

	28.03.11, пт., с 08:00 до 10:00
	Проверка системы обеспечения радиационной безопасности (СОРБ). Акт готовности СОРБ.

	28.03.11, пт., к 16:00
	Акты готовности к работе с пучком всех технологических систем бустера (кроме ССП, УМ2, канала перевода в У-70).

	29.03.11, пн., с 08:00
	Работа с пучком на измерительной ветви канала ввода. Настройка дебанчера. Измерение параметров пучка ЛУ-30.

Проверка режимов работы технологических систем.

Начало работы бустера с пучком.

	29.03.11, пн., с 20:00
	Начало работы бустера с ускоренным пучком.

Совместная настройка бустера и ЛУ-30. Настройка бустера и вывода пучка на поглотитель.

	30.03.11, ср., к 08:00
	Готовность вакуума на 6 оси У-70.

	30.03.11, ср., с 08:00
	Включение и настройка СП-058 на нагрузку.

	04.04.11, пн., с 08:00 до 16:00
	Включение канала перевода в У-70, ССП с ВЧ У-70, УМ2.Акты к работе с пучком этих систем.

	06.04.11, ср., с 08:00.
	Совместная настройка канала перевода и инжекции в У-70

	06.04.11, ср., с 20:00
	Работа У-70 с ускоренным пучком.


Начальник СОУБ







В.И.Столповский
СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБ







Ю.В.Миличенко

Главный инженер УЗЧ У-1,5





В.А.Яичков
Гл. инженер установки ЛУ-30





В.А.Зенин

Гл. инженер установки У-70





Д.А.Демиховский

