                                   Программа запуска технологических систем
                                         в  1-ом  сеансе  2011 года

	№
	ДАТА
	ВРЕМЯ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	ИСПОЛНИТЕЛИ

	1
	11.03.11
	8:00
	Подаются акты готовности систем пожаротушения, АПС, средств связи и вентиляции к сеансу
	Козлов
Казначеев

Безверхний

	2
	14.03.11
	8:00
	Запуск вакуумной системы. Круглосуточное дежурство вакуумщиков и деж. электриков на вакуумной системе.
	Лапыгин

	3
	14.03.11
	8:00
	Круглосуточное дежурство сотрудников СОУ У-70 на ГПУ
	Ермолаев

	4
	24.03.11
	8:00
	Совместно с У-1.5 проводится проверка системы управления пучковым затвором, блокировки Д-20 и ключа “Запрет инжекции”
	Нач. смены
Телкин

	5
	28.03.11
	8:00
	Начало работы бустера с пучком
	Миличенко

	6
	30.03.11
	8:00
	Вакуум на 6-ой оси рабочий
	Лапыгин

	7
	30.03.11
	8:00
	Подается заявка на бампы в 5/4 от СВ.
	Минченко

	8
	01.04.11
	8:00
	Обеспечен рабочий вакуум за исключением участка вывода пучка
	Лапыгин

	9
	01.04.11
	8:00
	Оформляется карта готовности вакуумных блокировок
	Лапыгин

Cулыгин

	10
	01.04.11
	8:00
	Начинается запуск системы Графит при рабочем вакууме
	Сулыгин

	11
	01.10.11
	8:00
	Измерение изоляции дополнительных и корректирующих обмоток КЭМ
	Белов

	12
	01.04.11
	8:00
	Подаются телефонограммы о готовности систем к подаче циклов
	Нач. смены

    У-70  

	13
	04.04.11
	8:00
	Делается осмотр зева магнита на отсутствие посторонних предметов
	Операт. деж. 

по ГПУ

	14
	04.04.11
	8:00
	Измерение изоляции основных обмоток КЭМ
	Белов

	15
	04.04.11
	8:00
	При наличии телефонограмм к циклам, отсутствии запретов и по согласованию с Гл. инженером У-70 разрешается подача магнитных циклов.
	Нач. смены

	16
	04.04.11
	8:00
	Включаются системы ГФ на 5/4, источники питания маломощных и мощных  систем коррекций
	Нач. смены

Деж. 5/4

	17
	04.04.11
	8:00
	Включаются системы электроники и синхронизации У-70
	Игнашин

	18
	04.04.11
	12:00
	При наличии циклов производится прослушивание КЭМ
	Лапыгин

Демиховский



	19
	04.04.11
	16:00
	При наличии циклов начинается настройка системы управления коррекциями
	Инчагов
Ларионов

	20
	04.04.11
	16:00
	Производится поиск короткозамкнутых витков на КЭМ (при наличии циклов)
	Белов

Маленков

	21
	05.04.11
	8:00
	Круглосуточное дежурство нач. смены У-70
	Ермолаев


	22
	05.04.11
	8:00
	Включаются источники питания толкателей и октупольных линз на СВ, проверяется синхронизация их работы. Вакуум рабочий.
	Минченко

	23
	05.04.11
	8:00
	Выставляются режимы систем коррекции. 
	Нач. смены

	24
	05.04.11
	8:00
	Производится проверка систем безопасности, дверных блокировок, затвора.
	Телкин

Нач. смены

	25
	05.04.11
	к 16:00
	Подаются акты готовности технологических систем к работе с пучком
	Отв. руковод.

Нач. смены

	26
	05.04.11
	к 16:00
	Оформлена и подана карта обеспечения  безопасности работы в 8, 22,21 канал
	Минченко

	27
	05.04.11
	к 16:00
	Двери закрываются, производится их осмотр.
	Нач. смены

	28
	06.04.11
	8:00
	Проверяется режим работы систем коррекции магнитного поля и соответствия токов в обмотках гармонических и мощных коррекций.
	Нач. смены

Деж. 5/4

	29
	06.04.11
	8:00
	Вакуум в кольцевой камере рабочий. Открываются все шибера и проверяется их открытие визуально
	Деж. вакуумщик

	30
	06.04.11
	9:00
	Производится осмотр кольцевого зала на отсутствие людей.
	Помощник

нач. смены

	31
	06.04.11
	9:00
	При готовности всех систем к работе с пучком и при наличии актов (препятствий к работе с пучком нет) затвор открывается. Начинается совместно с У-1,5 настройка режимов канала перевода и накопления пучка на бустерном столе 
	Ермолаев

Нач. смены


Составил: Нач. СОУ                                                                           А.Д. Ермолаев

Утвердил: Гл. инженер У-70                                                             Д.А. Демиховский
